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Electricity grid companies increased their investments and their number of underground 
cable network building projects strongly effected by electricity market act (588/2013) 
reforms. Power network designers have been employed more and more for electricity 
grid companies’ increased tasks.  The effects  also appear  in the work of  the various 
agencies. In addition to the municipalities and plots by individual owners, agencies have 
to apply for land use permits.
The principal for this thesis is Verkonrakentaja Wire Oy and the main goal in the thesis 
was  to  create  the  material  for  guide  an  electrical  grid  designer  to  designing  the 
underground cable network building projects using methods required by agencies. The 
work resulted the compressed case-specific guides from agencies official material and 
interviews with experts. The manual is intended to help electric grid designers to work 
for agency issues.
Agencies are important factor in terms of cabling project schedule. so it’s important to 
become familiar with the conditions required by the agencies in every project on time. 
Following with the agencies directives is important to the success of the project, as the 
failure to follow them may increase the the overall cost.
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6LYHENTEET JA TERMIT
AVI Aluehallintovirasto
ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
KJ Keskijännite, 1-36 kV
KVR Kokonaisvastuurakentaminen
Luiska Tiealueella oleva kalteva rakennelma
PJ Pienjännite, alle 1000 V
RKY Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
SJ Suurjännite, yli 36 kV
71 JOHDANTO
Maastosuunnittelulla  tarkoitetaan  tässä  yhteydessä  työtä,  jossa  PJ-  ja  KJ-verkoille 
tehdään  linjarakennussuunnittelu  saneerattavalle  tai  uudelle  verkolle.  Suunnittelussa 
reitti  on toteutettava niin,  että  maastoesteet,  paikalliset  olosuhteet  ja  maanomistajien 
toiveet ovat huomioitu.  Työhön kuuluu lupahakemuksien käsittely ja maanomistajien 
kanssa kommunikoinnin lisäksi toimitaan eri virastojen kanssa, koska lupien haku on 
tärkeä osa maastosuunnittelua. 
Opinnäytetyössä kuvaillaan sähköverkon saneeraustöihin liittyvien maastosuunnittelijan 
tehtäviä  KVR-urakoinnin  näkökulmalta. Opinnäytetyössä  kerrotaan 
maastosuunnitteluun liittyvistä tehtävistä lyhyesti, jonka jälkeen käsitellään tarkemmin 
virastojen edellytyksiä maastosuunnittelua varten tapauskohtaisesti. Viraston suostumus 
tarvitaan, kun rakennushanke sijoittuu muun muassa Suomen tieverkkoon, kantaverkon 
alueelle,  vesistöön,  museoalueelle,  luonnonsuojelualueelle  ja  rautatielle. 
Opinnäytetyöstä on aakkosellinen hakemisto, joka on liitteessä 1.
Tärkeää  kuitenkin  on,  että  verkonrakenne  on  sähköteknisesti  järkevä  ja  että 
reittivalintojen aiheuttamat kustannukset eivät kasva tarpeettoman suuriksi. Esimerkiksi 
on syytä tarkistaa, että maakaapelille kaivettava reitti kiertää kallioalueet. Virastoluvat 
ovat  suuressa  roolissa  projektien  aikataulutuksissa  ja  vaikka  verkkoyhtiöiden 
urakoitsijat ovat jo tottuneet työskentelemään virastojen kanssa, puutteellisilla tiedoilla 
täytetyt  hakemukset  ja  aikatauluongelmat  ovat  tätäkin  päivää.  On  erityisen  tärkeää 
luoda  hakemukset  kerrallaan  kuntoon,  jotta  vältytään  jälkiselvityksiltä  eikä 
rakennustyön aloitus lykkääntyisi liikaa.
Opinnäytetyössä  kerrotut  ohjeet  ovat  luotu  vuonna  2016  käytössä  olleiden  tietojen 
pohjalta tiivistetysti. Ohjeita käytettäessä on syytä tarkistaa, ovatko tiedot ajan tasalla. 
Eri virastot ylläpitävät uusimmat ohjeet verkkosivuillaan.
82 TEORIA
2.1 Sähkömarkkinalain vaikutus
Vuonna 2013 voimaan astunut Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöt parantamaan 
sähkön  jakelun  toimitusvarmuutta  merkittävästi.  Edellytyksenä  on,  ettei  haja-
asutusalueilla vapaa-ajan asunnot pois lukien saisi siirtymäajan jälkeen esiintyä yli 36 
tunnin ja taajamissa yli 6 tunnin sähkökatkoksia.
Niin  kutsuttu  säävarma  sähköverkko  toteutetaan  maakaapeloinnilla,  sillä 
kaapeliverkossa  säästä  johtuvien  vikojen  määrä  on  huomattavasti  pienempi 
ilmajohtoverkkoon  nähden.  Oikein  asennettujen  maakaapelien  teknistaloudellinen 
elinikä on 40-50 vuotta, mutta on olemassa lähes sata vuotta käytössä olevia kaapeleita. 
Muun muassa Elenia Oy:n tavoitteena on nostaa jakeluverkkonsa maakaapelointiaste 70 
prosenttiin vuoteen 2028 mennessä. (Elenia 2016)
2.2 Maastosuunnittelijan työn eteneminen
KVR tarkoittaa rakennusurakkaa,  jossa  tilaaja määrittää työn laajuuden ja urakoitsija 
hoitaa työn toteutuksen kokonaisvaltaisesti sekä suunnittelun että rakentamisen osalta 
(Mäntysaari 2013, 16). KVR-työn eteneminen tilauksesta viimeistellyksi suunnittelijan 
näkökulmasta esitetään kuviossa 1.
9Maastosuunnittelija toimii  tehtävässään  projektin  koko  kaarensa  aikana,  joka  laatii 
asiakkaan  verkostosuunnitelman  perusteella  työn  toteuttamiseen  tarvittavat 
suunnitelmat.  Maastosuunnittelija  määrittelee  rakenteet  ja  materiaalitarpeet  sekä atk-
järjestelmiä hyväksi käyttäen tilaa materiaalit ja dokumentoi suunnitelman järjestelmiin. 
Oleellisena osana maastosuunnittelijan tehtäviin kuuluu merkata suunnitelma maastoon, 
sopia lupa-asiat maanomistajien ja tarvittaessa myös viranomaisten kanssa. Sähköisen 
suunnittelun  jälkeen  on  tehtävä  toteutuskelpoinen  suunnitelma,  jossa  on  otettu 
huomioon  maaston  ja  viranomaisten  asettamat  rajoitukset.  Maastosuunnittelijan 
yleisimmät työt esitetään lyhyesti kuviossa 2.
KUVIO 1. KVR-työn eteneminen suunnittelun näkökulmasta. (Kuvio: Mäntysaari 
2013)
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Maastosuunnittelua edeltää sähköinen suunnittelu, josta huolehtii yleensä joko tilaajana 
toimiva verkkoyhtiö tai tämän aliurakoitsija. Toiset verkkoyhtiöt toteuttavat verkolleen 
itse  osittain  tai  kaiken sähköisen  suunnittelun,  toiset  ulkoistavat  kaiken suunnittelun 
aliurakoitsijoilleen.  Maastosuunnittelija  tarkistaa  sähköisen  suunnitelman  ja  esittää 
tarvittavat  muutokset  tilaajan  projektinvalvojalle  ennen  sähköisen  suunnitelman 
hyväksymistä, jos se ei täytä tilaajan asettamia sähköisiä raja-arvoja (Mäntysaari 2013, 
19).
Kun sähköinen suunnitelma on tarkistettu, tehdään esikatselmus työkohteen maastossa. 
Etukäteen  on  hyvä  tutustua  työkohteen  ilma-  ja  maastokarttoihin  sähköisen 
suunnittelijan  piirtämän  reittien  kohdilla.  Maastokatselmuksessa  on  pohdittava  eri 
vaihtoehtoja rakentamiselle ja löytää toteutettavissa oleva kustannustehokkain ratkaisu. 
Esikatselmuksissa on kiinnitettävä huomiota kohteen maaperään ja pinnan muotoihin, 
piirustuksesta  poikkeavat  rakenteet  sekä  sähköverkon  kuntoon.  Esikatselmuksilla 
huomioidaan  myös  mahdolliset  yhteistyötahot  kaivun  yhteiskäyttöä  varten,  kuten 
KUVIO 2. Maastosuunnittelijan yleisimmät tehtävät.
11
puhelinlaitokset, kunnan vesi- ja viemäriverkostot sekä yksityiset jätevesiosuuskunnat. ( 
Mäntysaari 2013, 22-24)
Maanomistajien  tiedot  selvitetään  Maanmittauslaitoksen  ylläpitämän 
kiinteistötietojärjestelmän  kautta  ja  jos  suunniteltu  rakennusurakka  tapahtuisi 
maanomistajien  tonteilla  tai  sen  läheisyydessä,  heitä  kuulutetaan  siitä  kirjeellä. 
Normaalisti maanomistajien kanssa sovitaan tapaamisaika kohteen läpikäymistä varten 
ja  heiltä  selvitetään  myös  mahdolliset  vesijohtoreitit,  viemärireitit,  salaojat  ja  muut 
esteet maastossa, joita ei helposti havaita. Kun tarvittavat maankäytön sopimukset ovat 
solmittu, tilaaja maksaa heille maankäytöstä ja mahdollisesta sadon menetyksestä.
Kun  maanomistajien  kanssa  on  sovittu  lupa  rakentamiseen,  tilaajan 
suunnitteluohjelmalla tehdään suunnitelma sovitusti.  Maastosuunnitelman valmistuessa 
se  toimitetaan  hyväksyttäväksi  projektinvalvojalle  tilaajan  työnohjausjärjestelmään 
tilaajan  ohjeistuksen  mukaisesti.  Rakentaminen  voidaan  aloittaa  vasta  sitten,  kun 
tarvittavat sopimukset ovat saatu maanomistajilta ja virastoilta hyväksyttyinä. Tämän 
jälkeen  maastosuunnitelma  voidaan  antaa  työnohjauksesta  vastaavalle  taholle. 
Työkohteen  selvitys  annetaan  rakennustyön  ohjaajalle  joko  suunnitelmakarttojen  tai 
työkohteessa pidettävän maastokatselmuksen avulla. (Mäntysaari 2013, 26-28)
Rakentamisen jälkeen työnjohto palauttaa maastosuunnittelijalle suunnitelmat, josta käy 
ilmi poikkeavat reitit, pylväiden poikkeavat mitat ja rakenteet, todelliset johtojen mitat 
sekä  rakennettujen  kohteiden  päiväykset  käyttöönotosta  (Mäntysaari 2013,  28). 
Maastosuunnittelija  päivittää  suunnitelman  muutokset  suunnitelmasovellukseen 
toteutunutta  vastaavaksi.  Loppudokumentoinnin  yhteydessä  asennetut  kaapelit 
kartoitetaan  kävelemällä  maastossa  GPS-paikantimen  avulla,  jotta  kaapeli  voidaan 
piirtää sijainniltaan tarkasti suunnitelmasovellukseen.
2.3 Työmenetelmät
Maastosuunnittelijan tavanomaisiin haasteisiin kuuluu sopivan reitin valinta, joka voi 
paikoittain tulla ahtaaksi. Maakaapeloinnin rakentamiseen käytettävät työkoneet vievät 
tilaa leveydeltään noin 3 metriä työkoneesta riippuen. Esimerkiksi joissakin tapauksissa 
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on  siirryttävä  kokonaan  pellon  reunalle,  jos  tien  luiska  on  liian  suuri  työkoneella 
ajettavaksi.  Samalla  lasketaan  menetetyn  sadon  pinta-ala,  josta  maanomistaja  saa 
verkkoyhtiöltä  erillisen korvauksen. Lisäksi  tulee huomioida muun muassa maaperä, 
pylväsrakenteet, taloudellisesti paras ja sähköisesti fiksu reitti, maanomistajien toiveet 
ja tulevaisuuden hankkeet alueella.
Alituksia  tehdessä  myyräporan  käyttö  eli  niin  sanottu  tunkkaus on  yleinen  ja  halpa 
porausmenetelmä.  Se  sopii  käytettäväksi  silloin,  kun  asennustilaa  on  riittävästi  eikä 
putken  asennusalueella  esiinny pohjaveden suojauksia  tai  muuta  huomioitavaa,  joita 
tunkkaus voi rikkoa.
Kuvan  1 mukainen  suuntaporaus on  kalliimpi  porausmenetelmä,  mutta  myöskin 
tarkempi  ja  sillä  onnistuu  kaarevan  alituksen  teko.  Se  sopii  maastollisesti  hankaliin 
olosuhteisiin sekä pitkiin alituksiin kuten valtaväylällisen vesistön alitukseen, johon ei 
voida laskea kaapelia veden pohjalle.  Lisäksi maasto ei  tuhoudu paljon kaivamiseen 
nähden.  Verkkoa rakennettaessa suuntaporausta  käytetään yleensä 110 mm A-luokan 
muoviputken  asentamiseen.  Esimerkiksi  Vermeer  7x11  suuntapora  kykenee 
maksimissaan  noin  300  metrin  alitukseen,  mutta  kannattaa  huomioida,  että 
epäonnistumisen riski kasvaa porauksen pituuden kasvaessa (Konepörssi 2014).
KUVA 1. Suuntaporauksen menetelmät. (Kuva: Vermeer 2016, muokattu)
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Suuntaporaus  alkaa pilottiporauksella,  jolloin porauskärjen lähettimen avulla saadaan 
tietoa syvyydestä, suunnasta porauskulmasta. Maan alla voi vaatia kiviä ja muita esteitä, 
jolloin  sopivaa  pilottireittiä  joutuu  hieman  hakemaan.  Kun  kärki  on  saapunut 
määränpäähän, lähetinkärjen tilalle asennetaan pyörivä avennusterä, sen perään liitetään 
asennettava putki ja putki vedetään porattua pilottireittiä pitkin. (Vermeer 2016)
2.4 Virastot ja niiden merkitys
Virastoilta  tarvittavat  luvat  on  haettava  ajoissa,  sillä  lupien  käsittelyaika  vaihtelee 
muutamasta viikosta jopa puoleen vuoteen virastosta riippuen. Näin voidaan varmistaa, 
että  reitin  suunnitelman  voi  hyväksyä  ennen  reitin  rakentamista.  Lisäksi  joillakin 
alueilla  tehtävät  rakennustoimenpiteet  edellyttävät  ilmoituksen  tai  aloitusluvan 
tekemisen,  jonka  jälkeen  on  kuluttava  tietyn  määräinen  vähimmäisaika  ennen 
toimenpiteen aloittamista. Lisäksi on varattava aikaa maastokatselmuksiin, jota tehdään 
erityisesti ELY-keskuksen kanssa.
Virastot  käsittelevät  lausuntoja  yleensä  saapumisjärjestyksessä,  mutta  joissakin 
tapauksissa myös työn kiireellisyys ja toivottu tavoiteaika huomioidaan. Lupa-asioiden 
käsittelyaika on vaihdellut vuoden 2016 aikana seuraavasti:
• Pirkanmaan ELY-keskus: noin 2,5-10 vko (Mäntysaari 2016)
• Etelä-Suomen Aluehallintovirasto: keskimäärin 5-8 kk (Jaara 2016)
• Museovirasto: noin 1 kk, tavoiteaika 45 pv (Schulz 2016)
• Liikennevirasto (rata-alueet): 2-4 viikkoa (Liikennevirasto 2016)
Lupien hakemiseen liittyvistä kuluista kannattaa tinkiä harkiten. Osan kuluista huolehtii 
verkkoyhtiö,  joka  maksaa  muun  muassa  materiaalit,  tiedotukset  lehdissä  sekä 
sopimuksiin  ja  maastokatselmuksiin  liittvät  kustannukset.  Kalliiksi  tulee  vasta  siinä 
vaiheessa, kun tarvittua lupaa ei olla haettu ja vahinko on jo tapahtunut.
Maastosuunnittelussa ollaan tekemisissä erityisesti paikallisen ELY-keskuksen kanssa, 
jonka  alueelle  rakennushanke  sijoittuu.  Kuviossa  3 esitetään  lohkokaaviomuodossa 
lyhyt kuvaus tehtävistä toimenpiteistä ja roolissa olevista virastoista tapauksien mukaan.
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Maastosuunnittelussa  urakoitsija  tarvitsee  verkkoyhtiöltä  valtuudet  yhtiön  verkon 
johtoalueen käyttöoikeussopimuksiin, joten lupahakemuksiin on hyvä liittää valtakirja 
verkonhaltijalta. Kun rakennushanke toteutetaan viranomaisluvan vaativalla työmaalla, 
lupa-asiakirja on silloin oltava urakoitsijalla aina mukana, jota erityisesti ELY-keskus 
edellyttää.
Maastosuunnittelussa voi esiintyä muitakin opinnäytetyössä mainitsemattomia tapauksia 
ja  viranomaisia,  joilta voidaan tarvita  lupa hankkeiden toteuttamiseen. Tällaisia  ovat 
esimerkiksi sotilasalueet sekä kansallis- ja EU-tuetut pellot.
KUVIO 3. Toimiminen eri virastojen kanssa.
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3 VALTION OMISTAMAT TIET
Maantielain (23.6.2005/503) luku 42 § velvoittaa tienpitoviranomaisen lupaa, kun työ 
sijoittuu  tiealueeseen sekä rakenteet, rakennelmat ja laitteet sijoitetaan tiealueelle eikä 
toimenpiteestä  aiheudu  vaaraa  liikenteelle  eikä  haittaa  tienpidolle.  Toisaalta 
yhteiskunnan  toiminnan  kannalta  välttämättömien  rakenteiden,  rakennelmien  tai 
laitteiden sijoittamista koskeva lupa on myönnettävä, mikäli sijoittamisesta ei aiheudu 
vaaraa liikenteelle  eikä vähäistä  suurempaa haittaa tienpidolle.  Maanteihin liittyvistä 
lupa-asioista vastaavat paikalliset ELY-keskukset.
3.1 Toimiminen ELY-keskuksen kanssa
ELY-keskukset,  eli  elinkeino-,  liikenne-  ja  ympäristökeskukset,  hoitavat 
valtionhallinnon  alueellisia  toimeenpano-  ja  kehittämistehtäviä  Suomessa.  ELY-
keskuksia  on 15,  joissa  yhdeksässä on kaikki  kolme vastuualuetta,  neljässä kaksi  ja 
kahdessa yksi vastuualue. Vastuualueet ovat:
• elinkeinot, työvoima ja osaaminen (työ- ja elinkeinoministeriö)
• liikenne ja infrastruktuuri (liikenne- ja viestintäministeriö)
• ympäristö ja luonnonvara (ympäristöministeriö). (ELY-keskus 2016)
Tiealueelle tai tien  suoja-alueelle sijoittuvat hankkeet ja toimimiset edellyttävät ELY-
keskuksen luvan, lausunnon tai  sopimuksen toiminnan harjoittajan kanssa. Sähkö- ja 
telekaapelien  sijoittamiseen  tarvitaan  lupapäätös,  joka  sisältää  maantielain  42  §:n 
mukaisen luvan tehdä tiealueeseen kohdistuvaa työtä ja sijoittaa johtoja ja kaapeleita 
sekä  niihin  liittyviä  laitteita  tiealueelle.  Pirkanmaan ELY-keskuksessa lupiin  liittyvät 
päätökset toteutetaan keskitetysti. (ELY-keskus 2016)
Pirkanmaan  ELY-keskuksella  on  omat  ohjeistukset  johto-  ja  kaapelihakemuksen 
tekemiseen,  joiden  uusimmat  versiot  löytyvät  ELY-keskuksen  internet-sivuilta.  Sen 
kautta voidaan myös lähettää hakemus sähköisesti. Opinnäytetyössä käydään lyhyesti 
läpi ELY-keskuksen 27.6.2016 päivitettyä Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohjetta.
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Vuoden  2016  alussa  sijoitussopimukset  korvattiin  sijoituslupapäätöksillä  alan 
toimijoiden  ja  Liikenne-  ja  viestintäministeriön  määräyksen  mukaisesti.  Uuden 
lupamenettelyn  ansiosta  luvasta  voidaan  tarvittaessa  valittaa  ja  luvan  saajan 
allekirjoituksia ei  enää tarvita,  vaan lupapäätöksessä on ainoastaan ELY:n edustajien 
allekirjoitukset,  joka  nopeuttaa  työn  aloittamista.  Lupamenettelyn  kankeuden  vuoksi 
mikäli lupaa ei voida myöntää hakemuksen mukaisesti, ELY pyytää hakijaa korjaamaan 
hakemusta  esimerkiksi  pyytämällä  kaapelin  sijoituspaikkaa  suunnitelmakarttoihin. 
Pienissä  muutoksissa  kaapeli-  tai  johtoreittiin  voi  olla  liikkumavaraa  toimia  ilman 
uuden  luvan  tekemistä,  mutta  vähäistä  suuremmista  muutoksista  tehdään  uusi  lupa. 
(ELY-keskus 2016)
Johto- ja kaapelihakemukseen täytetään hakijan tiedot mahdollisine laskutustietoineen, 
suunnittelutoimiston tiedot,  alitusten tai  ylitysten lukumäärä ja  tien pituussuuntaisten 
kaapeleiden  tai  ilmajohtojen  pituus.  Lisäksi  jos  on  tiedossa,  hakemukseen  voidaan 
täyttää samalla asennustyön urakoitsijan tiedot, liikenteenohjauksesta vastaavan tiedot 
sekä kohteen lisätiedot. Osa kohteen lisätiedoista on oltava selvitettynä esiselvitysten 
vaatimusten  mukaisesti.  Sähköjohtojen  sijoitussopimusten  hinta  määräytyy  pääosin 
asennustietojen mukaisesti, mutta siihen vaikuttaa myös maastokatselmusten määrä.
Työt voidaan aloittaa, kun
• hakija  on  vastaanottanut  allekirjoitetun  lupapäätöksen  ja  työn  aikana  se  on 
mukana myös työmaalla,
• työstä  on  tehty  aloitusilmoitus  tienpitoviranomaisen  yhteyshenkilölle  ja 
mahdollinen aloituskatselmus on pidetty,
• työstä on tehty aloitusilmoitus,
• urakoitsijan  ja  liikenteenohjauksesta  vastaavan  henkilöiden  yhteystiedot  on 
ilmoitettu  tienpitoviranomaisen  yhteyshenkilölle,  mikäli  niitä  ei  ole  mainittu 
lupapäätöksessä ja
• työstä  on  tehty  ilmoitus  liikennettä  haittaavasta  työstä  Liikenneviraston 
liikennekeskukseen. (ELY-keskus 2016)
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3.2 Esiselvitykset
Esiselvitysten  tarkoituksena  on  tuoda  esille  mahdollisimman  tarkasti  kaapelin 
asennusmahdollisuudet  kallioleikkausten,  kallio-osuuksien  sekä  muiden  maantien 
erityisrakenteiden  kohdalla,  jotta  voidaan  selvittää  sopiva  asennuspaikka  ja  -syvyys 
mahdollisimman  varhain  mahdollisen  louhinnan  sekä  normaalista  sijoituspaikasta 
poikkeavien  kohtien  kannalta.  Tarkoituksena  on  myös  olla  vaikeuttamatta  ja 
hankaloittamatta tienpitoa. (ELY-keskus 2016)
Kaapelireitin  suunnittelija  tekee  johto-  ja  kaapelihakemuksen tekoa varten  seuraavat 
esiselvitykset: 
1. Sisäluiskan kaltevuus ja leveys
2. Olemassa olevat kaapelit → uudet kaapelit samalle puolelle, mikäli on tilaa
3. Muut  maanalaiset  johdot,  putket  ja  rakenteet  (vesi,  viemäri,  kaukolämpö, 
maakaasu jne.) → uudet kaapelit samalle puolelle, mikäli on tilaa
4. Mahdolliset pohjavedensuojaukset
5. Tiedossa olevat tien parantamishankkeet
6. Reitin maaperä maaperäkartasta ja näkyvät kalliot valokuvista tai maastossa
7. Reitillä olevat isot maakivet ja kivikkoiset osuudet
8. Maantien varusteet ja erityisrakenteet, kuten sillat, putkisillat, rummut jne.
9. Hakija suunnittelee sähkökaapelin merkitsemisen varoitusverkolla (syvyys ojan 
pohjalla / muualla) ja tarvittaessa sähkö-/telekaapelin muun suojauksen
10. Jyrkkäluiskaisella  tiellä  maakerroksen  paksuus,  reitillä  olevien  kallio-osuus, 
kallioleikkausten  ja  maaperäkarttaan  merkittyjen  kallioalueiden  kohdalta,  jos 
kaapeli  sijoitetaan  ojan  pohjalle  tai  ulkoluiskaan  alle  1,0  metrin 
vaakaetäisyydelle ojan pohjasta. (ELY-keskus 2016)
Kohtien 1 - 6 perusteella saadaan rajattua uuden kaapelin mahdollista sijoituspaikkaa 
poikkileikkauksessa,  jotta  tarkemmat  maaperäselvitykset  voidaan  tehdä  oikealta 
kohdalta  ja  vältytään  olevien  kaapeleiden  ja  pohjavedensuojauksen  vaurioitumiselta. 
Ennen  mahdollisen  esikatselmuksen  pitämistä  kohdat  1-6  tulee  olla  selvitettynä. 
Suunnitteluvaiheessa  kannattaa  selvittää  myös,  tuleeko  reitillä  vastaan  liikenne-  ja 
opastusmerkkejä sekä erityisiä osuuksia  esimerkiksi pihoista,  pelloista,  yksityisteistä, 
kaduista ja tievalaistuksesta. (ELY-keskus 2016)
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Olemassa  olevat  sähkökaapelit  selviää  yleensä  esimerkiksi  Trimble  NIS 
-suunnitelmasovelluksessa,  jos  ne  ovat  reittikartoitettu  GPS-paikantimen  avulla. 
Työmaalla voidaan käyttää kaapelitutkaa maakaapelien paikantamiseen ilman maahan 
kajoamista. Tietoa telekaapelien sijainnista saa operaattoreilta.
Esiselvityksien helpottamiseksi voidaan käyttää ELY-keskuksen tarkastuslistaa, joka on 
liitteessä 2. Selvitykseen voidaan liittää mukaan valokuvia tai videoita, jotka ovat otettu 
lumettomaan  ja  mielellään  heinättömään  aikaan  keväällä  tai  syksyllä.  Valokuvista 
voidaan muokata todentamaan esimerkiksi
• sisäluiskan kaltevuus ja leveys sekä ojan syvyys,
• kaideosuudet ja muut tien erikoisrakenteet sekä
• kallioleikkaukset  ja  muu  näkyvä  kallio  ja  tien  varren  kivisyys.  (ELY-keskus 
2016)
3.3 Tien tunnistaminen
Kuten  tienumerointi esiintyy  näkyvästi  viitoituksessa,  niitä  käytetään  myös  ELY-
sopimuksissa.  Kaikilla  tieverkon  osilla  on  yksilöllinen  tunniste  ja  maantiet  ovat 
liikenteellisen merkityksensä mukaan jaettu seuraaviin tieluokkiin: 
• Valtatie.  Suomen  tieverkon  pääteitä,  jolle  on  varattu  numerot  1–39,  joista 
nykyisin ovat  käytössä numerot  1–16 ja  18–29. Merkitty  valkoisin numeroin 
punaiselle pohjalle.
• Kantatie.  Täydentävät  valtatieverkkoa  ja  palvelevat  maakuntien  liikennettä. 
Varattu numerot 40–99 ja merkitty mustin numeroin keltaiselle pohjalle.
• Seututie.  Palvelevat  seutukuntien  liikennettä  ja  liittävät  näitä  valta-  ja 
kantateihin. Varattu numerot 100–999 ja merkitty mustin numeroin valkoiselle 
pohjalle.
• Yhdystie.  Muut  maantiet,  jotka  eivät  kuulu  edellä  mainittuihin  tieluokkiin. 
Varattu  numerot  1000–9999,  jotka  merkitään  valkoisin  numeroin  siniselle 
pohjalle.  Viisinumeroiset  tiet  (11000–19999)  ovat  entisiä  paikallisteitä,  jotka 
luokitellaan  nykyään  yhdysteiksi,  mutta  niitä  ei  merkitä  opasteisiin. 
(Liikennevirasto 2016)
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Näiden  lisäksi  Suomessakin  käytetään  Eurooppa-tienumerointia,  jotka  eivät  ole  osa 
tieluokitusjärjestelmää, vaan opastuksellinen lisätieto.
3.4 Maastokatselmukset
Maastokatselmuksessa  ELY-keskusta  voi  edustaa  myös  alueurakoitsija  tai  konsultti. 
Kaikista katselmuksista laaditaan kirjallinen muistio tai pöytäkirja. Työjärjestys menee 
seuraavasti: 
• Hakija toimii esikatselmuksen koollekutsujana ja esiselvityksistä kohdat 1 - 6 
tulee olla selvitettynä ennen esikatselmusta.
• Aloituskatselmus  tehdään  ennen  työn  aloittamista  erityisesti,  mikäli  esim. 
esikatselmusta  ei  ole  pidetty  tai  reitti  muuttunut  esikatselmuksen  jälkeen. 
Sopimuksen saaja toimii koollekutsujana.
• Välikatselmus tehdään työn aikana, kun työtä ei pystytä tekemään sopimuksen 
mukaisesti. Sopimuksen saaja toimii koollekutsujana. Pienet muutokset sovitaan 
tienpitoviranomaisen  edustajan  kanssa.  Isoista  muutoksista  tehdään  muutos 
sopimukseen tai luodaan kokonaan uusi sopimus.
• Loppukatselmus tehdään silloin, kun työ on valmis ja työn jäljet, tiealue sekä 
luiskat ovat siistitty. Sopimuksen saaja toimii koollekutsujana.
• Jälkitarkastuksessa  todetaan  mahdolliset  työn  jälkeen  syntyneet  vauriot. 
Tienpitoviranomainen toimii koollekutsujana. (ELY-keskus 2016)
3.5 Työkohteen maaperän selvittäminen
Hakija  selvittää  kaikissa  tapauksissa  maaperäkartasta  työkohteen  maaperän  ja 
matalapeitteisiksi  merkityt  kallioalueet.  Jyrkkäluiskaisilta  teiltä  on  selvitettävä 
matalapeitteisten  kallioalueiden  kohdalta  tarkemmin  maakerroksen  paksuuden 
maaperätutkimuksilla (esim. kairaus tai tutkaus), jos kaapeli sijoitetaan ojan pohjalle tai 
ulkoluiskaan alle 1,0 metrin vaakaetäisyydelle ojan pohjasta. Mittaukset tehdään sillä 
etäisyydellä  tien  reunasta,  johon  kaapeli  on  tarkoitus  sijoittaa.  Hakija  selvittää 
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kallioalueiden  kohdalla  tarvittaessa  myös  vaihtoehtoisen  reitin  sekä  maakerroksen 
paksuuden myös vaihtoehtoiselta reitinosalta. (ELY-keskus 2016)
Maaperäkartta liitetään aina hakemukseen 1:50 000 tai 1:200 000 mittakaavassa. Mikäli 
maaperäkarttaa ei ole saatavilla, hakemuksessa tulee mainita, ettei reitin alueelta löydy 
maaperätietoja. Tällöin esimerkiksi sanallinen selitys maaperästä ja kuvia reitin varrelta 
liitetään hakemukseen. (ELY-keskus 2016)
Maaperätutkimuksia, kuten kairauksia tai tutkauksia, ei tarvita jyrkkäluiskaisella tiellä, 
jos maaperäkartassa ei näy matalapeitteisiä kallioalueita tai jos kaapelit sijoitetaan yli 
1,0  metrin  vaakaetäisyydelle  ojan  pohjan  ulkopuolelle.  Loivaluiskaisella  tiellä 
maaperätutkimuksia ei tarvitse tehdä alituksia lukuun ottamatta. (ELY-keskus 2016)
3.6 Sijoittaminen
3.6.1 Kaapelin yleiset sijoitusperiaatteet
Tiealueen raja alkaa tiealueen reunasta ja kun sijoituslupapäätöksissä käytetään sijainnin 
määritelmää ”tiealueen rajalle”, sijoituspaikka on noin 0,5 metriä rajasta, jolloin kaapeli 
sijoitetaan  tiealueen  puolelle.  Viereisten  tonttien  maanomistajilta  ei  tarvita  erikseen 
suostumusta kaapeleiden sijoittamisesta tiealueen puolelle, mutta koneella työskentelyä 
varten  tulisi  kuitenkin  pyytää  lupa,  jos  esimerkiksi  työkoneiden  telat  kulkevat 
maanomistajien  tonttien  puolella.  Puut  ovat  aina  maanomistajien  omaisuutta,  vaikka 
olisivat  tiealueella,  joten puiden kaato vaatii  aina luvan maanomistajilta (Mäntysaari 
2016). Kuvassa 2 on esitetty tiealueen reunan ja päällysteen väliset alueet.
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Luiskakaltevuus on luiskan korkeuden suhde leveyteen.  Kuvan  2 esimerkin mukaan 
sisäluiskan  korkeus  on  1,0  metriä  ja  sisäluiskan  leveys  on  2,5  metriä,  joten 
sisäluiskakaltevuus on 1:2,5. (ELY-keskus 2016)
Kaapeli pyritään sijoittamaan samalle puolelle tietä, jossa on muitakin jo asennettuja 
kaapeleita,  ilmajohtoja  ja  maakaasuputkia.  Tien  toiselle  puolelle  sijoitetaan  kaapeli 
vasta,  kun  tien  toisella  puolella  ei  ole  enää  tilaa  asentaa  uusia  kaapeleita 
normaalimenetelmin. Tien puolta ei vaihdella lyhyin välein. Jos liittymiä on enemmän 
tien  toisella  puolella,  voidaan  näiden  lyhyt  kaapelointi  tehdä  sinne,  jotta  vältetään 
alituksilta. (ELY-keskus 2016)
Mikäli tien varressa ei ole asennettuja kaapeleista ennestään, hakija voi yleensä valita 
kaapelin  sijoituspuolen.  Mikäli  paikallinen  asutus  hyötyisi  asennettavasta  kaapelista, 
yleensä se asennetaan sille puolelle, jolla on enemmän asutusta, mikäli asutuksen puoli 
ei vaihtele jatkuvasti. (ELY-keskus 2016)
Pohjavedensuojauksen  esiintyminen  tulee  selvittää  ennen  maaperämittauksia. 
Pohjavedensuojaus  ulottuu  tyypillisesti  ulkoluiskan  yläreunaan  saakka. 
Pohjavedensuojausta ei saa rikkoa, niiden lähettyviltä ei saa kaivaa eikä niiden päälle tai 
KUVA 2. Tiealueen reuna ja esimerkki sisäluiskan mitoista. (Kuva: ELY-keskus 2016)
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lähettyville saa asentaa kaapeleita.  Kaapelien sijoitus tulisi tehdä tiealueen rajalle tai 
ulkopuolelle. Alituskaivanto tehdään suuntaporaamalla riittävästi suojauksen alapuolelta 
ja  alituksen  vaatimat  kaivannot  kaivetaan  suojauksen  ulkopuolelle.  Alituksen 
kaivamiseen  ei  suositella  tunkkaamista,  sillä  sen  epätarkan  menetelmän  vuoksi 
mahdollinen maakivi voi muuttaa porauksen suuntaa ja rikkoa pohjavedensuojauksen. 
(ELY-keskus 2016)
Pohjavedensuojauksien sijainnit laatutietoineen löytää liikenneviraston karttapalvelusta. 
Kuvasta 3 näkee Pirkanmaan ELY-keskuksen mallikuvan kaapelien sijainnista.
Mikäli reitille on tulossa tai meneillään tiehankkeita, tulee paikalliselta ELY-keskukselta 
pyytää  selvitys  kaapeloinnin  toteutusmahdollisuuksista.  Eri  alueiden  ELY-keskukset 
ylläpitävät  listoja  tiehankkeista,  joista  selviää  suunnitelman  tila,  ELY-keskuksen 
yhteyshenkilö sekä hankkeen sijainti. (ELY-keskus 2016)
Ahtaissa paikoissa, kuten kallio-osuuksien ja suurten maakivien kohdalla, uusi kaapeli 
sijoitetaan  ensisijaisesti  olemassa  olevien  kaapelien  viereen.  Louhintaa  pyritään 
välttämään kallio-osuuksien  kiertämisen  sijaan,  mikäli  ei  ole  pienestä  pätkästä  kyse, 
kuten muuntamon, jakokaapin tai harustuksen sijoitus (Mäntysaari 2016).
3.6.2 Kaapelin sijoitus loivaluiskaisella tiellä
Kun tie on loivaluiskainen, kaapelipaikat voivat olla seuraavat: 
KUVA 3. Pohjavesikuva. (Kuva: ELY-keskus 2016)
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1. Järjestyksessä päällysteen reunasta ulospäin.  Ensimmäinen kaapeli  asennetaan 
1,2 metriä vaakaetäisyydelle päällysteen reunasta ja seuraavat vakioetäisyydelle 
siitä.
2. Vaihtoehtoisesti tiealueen reunasta järjestyksessä tielle päin, jossa ensimmäinen 
kaapeli sijoitetaan tiealueen rajan viereen ja seuraavat vakioetäisyydelle siitä.
3. Olemassa olevan sisäluiskaan asennetun kaapelin/kaapeleiden jälkeen seuraava 
kaapeli voidaan asentaa tiealueen rajan viereen. (ELY-keskus 2016)
Kaapelit voidaan sijoittaa sisäluiskaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 
• Sisäluiskan kaltevuus  on 1:3  tai  loivempi,  luiskaan jatkeena  sallitaan  lyhyitä 
1:2,5 luiskan osuuksia. Kaiteen takana voidaan hyväksyä 1;1,5 luiskan osuuksia.
• Sisäluiskan leveys on 1,5 metriä tai leveämpi.
• Louhetta ei ole pitkällä matkalla luiskan kanssa tai louheen päällä on vähintään 
0,5 metrin maakerros. Ohuemmalla maapeitteellä tienvarsiasennuksen pituudesta 
enintään  10  % saa  olla  louherakennetta  tai  kallioleikkausta,  jolloin  tarvitaan 
poikkeavaa asennustapaa.
• Tiedossa ei ole tiehankkeita, joita kaapelin sijoittaminen haittaisi.
• Luiska  ei  sijoitu  moottori-  tai  moottoriliikennetielle  eikä  kapealle 
keskikaidetielle.
• Luiskassa ei ole halkaisijaltaan yli 1,0 metrin kokoisia maakiviä.
• Sisäluiskassa ei ole pohjavedensuojausta. (ELY-keskus 2016)
3.6.3 Kaapelin sijoitus jyrkkäluiskaisella tiellä
Jyrkkäluiskaisella  tiellä  kaapelien  sijoitus  sisäluiskaan  tulisi  välttää.  Kaapelille  on 
kolme sijoituspaikkaa kuvan 4 mukaisesti:
1. Tiealueen  raja.  Tienpidon  kannalta  paras  paikka  kaapelille,  mutta 
metsäosuuksilla  puut  voivat  kuitenkin  vaikeuttaa  kaapelin  asentamista,  sillä 
puita voi olla tiealueella ja osa puista voi olla maiseman kannalta tärkeitä.
2. Ojan taakse. Alue on usein puutonta ja kiviä voidaan poistaa kaivamalla.
3. Ojan pohja.  Jos  maaperä ei  ole  kivinen,  auraaminen on mahdollista.  Suurten 
kivien kohdalla ei voi kaivaa, koska kivet ja kaivaminen ulottuvat tien alle, eikä 
kaapelia suositella sijoitettavaksi sorateillä ojan pohjalle. (ELY-keskus 2016)
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Sijoituspaikan  mahdollisuus  on  riippuvainen  pohjamaan  laadusta  ja  sijoituspaikan 
valinnassa tulee noudattaa ELY-keskuksen ohjeistamia ehtoja. Esimerkiksi louhintaa ei 
sallita pitkällä matkalla ojan pohjalla eikä routivilla maalajeilla sallita ohjan pohjalla 
alle 0,5 metrin asennussyvyyttä. (ELY-keskus 2016)
3.6.4 Muita sijoittamisen ehtoja
Rakentaminen maantien  suoja-  tai  näkemäalueelle  (kuva  5)  on  normaalisti  kielletty, 
mutta poikkeustapauksessa siihen voidaan rakentaa ELY-keskuksen suostumuksella, jos 
siitä  tai  rakennuksen  käytöstä  ei  aiheudu  vaaraa  liikenneturvallisuudelle  tai  haittaa 
tienpidolle.  Tien  näkemäalue  tarkoittaa  näkemäesteistä  vaadittua  vapaata  aluetta 
maantien kaarrekohdassa, liittymissä ja tasoristeyksissä. (ELY-keskus 2016)
KUVA 4. Kaapelin sijoitus jyrkkäluiskaiselle tielle. (Kuva: ELY-keskus 2016)
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KUVA 5. Suoja- ja näkemäalueet. (Kuva: ELY-keskus 2016)
Tien suoja-alue ulottuu pääsääntöisesti tien keskilinjasta seuraavasti: 
• moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 metriä
• valta- ja kantateillä 30 metriä
• seutu- ja yhdysteillä 20 metriä. (ELY-keskus 2016)
Jakokaapit jakaantuvat liittymien mukaan yleensä teiden laidalle, jotta niihin on helppo 
pääsy  ja  ne  löytyvät  helposti  (Mäntysaari  2016).  Jakokaapit  tulisi  sijoittaa  tien 
ulkoluiskan päälle  tiealueen  rajalle  tai  ulkopuolelle.  Ojan  luiskiin  ei  kuitenkaan saa 
sijoittaa, koska ne haittaisivat tienpitoa. Liittymien kohdilla jakokaapit sijoitetaan aina 
näkymäalueen  ulkopuolelle.  Näkyvyyden  parantamisen  kannalta  tarvittaessa 
jakokaappeihin asennetaan heijastimilla varustettu tanko ja se on pakollinen, jos kaappi 
on yli 0,5 metriä korkea. (ELY-keskus 2016)
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Muuntamoille  valitaan  keskeinen  sijainti  muuntopiirissä  kulutuksen  ja  alueen 
kehittämiseen  nähden.  Muuntamot  tulee  sijoittaa  niin,  että  niiden  muuntopiiriin 
muodostuu  taloudellisesti  järkevän  pituisia  pienjännitekaapeleita.  Pienjännitekaapelin 
maksimipituus  on 200 metriä,  jos  kaapelilla  ei  ole  erillistä  maadoitusta  (Mäntysaari 
2016).  Maadoituksilla  varustettujen  jakokaappien  avulla  voidaan  saavuttaa  pidempiä 
matkoja  muuntamolta  liittymälle.  Huollettavuuden  kannalta  on  oltava  lyhyt  etäisyys 
olemassa olevalle tielle, esimerkiksi muuntamokoneen vaihtoa varten, johon tarvitaan 
nosturiautoa (Mäntysaari 2016).
Muuntamot tulee kuitenkin lähtökohtaisesti sijoittaa maantien suoja-alueen ulkopuolelle 
ja  liittymissä  aina  näkemäalueen  ulkopuolelle.  Suoja-alueelle  sijoittaminen  on 
perustellusta  syystä  kuitenkin mahdollista  ja  tällöin sijoitettavalle  muuntamolle  tulee 
hakea aina poikkeuslupa paikallisen ELY-keskuksen kirjaamosta. Muuntamon on oltava 
myös kaarteiden ja liittymien näkymäalueen ulkopuolella eikä se saisi sijoittua niin, että 
suistuva  ajoneuvo  voisi  törmätä  siihen.  Jos  muuntamo  tarvitsee  uuden 
yksityistieliittymän  esimerkiksi  huoltoliittymää  varten,  haetaan  liittymälupa 
paikallisesta  ELY-keskuksesta.  Myös  nykyisen  liittymän  mahdolliseen 
käyttötarkoituksen  muutokseen  haetaan  lupa  paikallisesta  ELY-keskuksesta.  (ELY-
keskus 2016)
ELY-keskus  ei  yleisesti  anna  lupaa  rakentaa  muuntamoa  poikkeusluvallakaan,  jos 
muuntamo sijoittuisi  15 metriä lähemmäksi tien keskilinjaa.  Poikkeusluvalla haetulle 
muuntamolle tulee myös siirtovelvoite johdonomistajalle. (Mäntysaari 2016)
Maantien alituksessa valitaan sopiva paikka porausta tai tunkkausta varten. Suojaputki 
asennetaan  niin  syvälle,  että  tien  pinnasta  suojaputken yläpintaan  on vähintään  yksi 
metri.  Jos  kyseessä  on  soratie,  jonka  liikennemäärä on  alle  100,  voi  alitus  olla 
mahdollista tehdä myös kaivamalla puoli tietä auki kerrallaan. Pohjavedensuojauksen 
kohdalla vain poraus suojauksen alapuolelta on sallittua ja alituksen vaatimat kaivannot 
kaivetaan suojauksen ulkopuolelle. Poikittaiset kaapelit suojataan suojaputkella ja ne on 
sijoitettava niin, etteivät myöhemmin asennettavat kaapelit vaurioita niitä. (ELY-keskus 
2016)
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Poikittaissuuntaisten  liittymärumpujen kohdilla  sähkökaapeli asennetaan vähintään 1,5 
metrin  vaakaetäisyydelle  rummusta  ja  tarvittaessa  kierretään  rummun  takaa. 
Loivaluiskaisella  tiellä  kaapeli  voidaan  asentaa  myös  rummun  päälle,  jos  päällä  on 
vähintään 1,2 metriä maakerrosta, mutta tällöin tulee varautua siirtämään ja tekemään 
kaapeli jännitteettömäksi rummun korjaamisen tai vaihtotyön ajaksi. (ELY-keskus 2016)
3.7 Tieliikenteen ohjaus
Tarvittaessa  kaapelin  asentamiselle  ja  ilmajohtojen  purkamiselle  tehdään 
liikenteenohjaussuunnitelma.  Tieliikenteen  ohjaus  tarvitaan  aina,  kun  tehdään  työtä 
liikennöidyllä  alueella.  Tämä  pätee  myös  yksityisteillä  sekä  kunnan  teillä,  joihin  ei 
tarvita  ELY-keskuksen  lupaa.  Tien  ali  tiealueen  ulkopuolelta  tehtävä  tunkkaus  ja 
suuntaporaus  vaatii  liikenteenohjaussuunnitelman,  vaikka  työ  ei  vaikuttaisi 
liikenteeseen. (Mäntysaari 2016)
Jos  työ  tehdään  vain  tiealueen  ulkopuolella,  tieliikenteen  ohjausta  ei  tarvita,  mutta 
merkintä työstä on tehtävä tien reunalle, työmaavilkkuja tulee käyttää ajoneuvoissa ja 
työntekijöillä  tulee  olla  työsuojelulain  (738/2002)  mukainen  asianmukainen 
työvarustus, kuten standardin SFS-EN 471 mukainen näkyvä varoitusvaatetus.
Liikenteenohjauksesta  laaditaan  kuvan  6 mallin  mukainen  suunnitelma,  josta  on 
saatavilla malleja ELY-keskuksen internet-sivuilta. Suunnitelman tekoa varten on syytä 
selvittää  kohteessa  olevien  teiden  ja  pientareiden  leveys,  nopeusrajoitus  ja 
liikennemäärä. Tien ja pientareiden leveys vaikuttaa liikennejärjestelyihin ja liikenteen 
pysäyttämisen tarpeeseen. Liikennemäärä tarkoittaa tietyllä tiellä ajoneuvojen määrää 
vuorokaudessa  ja  määriä  saa  selville  Liikenneviraston  liikennemääräkartoista.  (ELY-
keskus 2016)
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Suunnitelmassa ilmoitetaan muun muassa seuraavat asiat:
• reitin kaikkien teiden eri nopeusrajoitusalueet
• liikenteen pysäytyksen tarve
• työskentely  ohituskieltoalueella,  työskentely  risteysalueella,  kanavoidussa 
liittymässä tai näkyvyyden ollessa rajoitettu
• työskentely kevyenliikenteenväylällä ja mahdolliset kevyenliikenteenväylän
• työskentely  silloilla  (siltakiinnitykset),  kaiteiden  kohdalla  ja  muissa  kapeissa 
paikoissa. (ELY-keskus 2016)
3.8 Yleisimmät puutteet ELY-hakemuksissa
Pirkanmaan ELY-keskus  vastaanotti  vuoden 2015 viikolla  11 yhteensä  38  sähkö-  ja 
telehakemusta,  joista 55 % olivat puutteellisia.  Seuraavilla osa-alueilla hakemuksissa 
ilmeni yleensä puutteita: 
KUVA 6. Malli liikenteenohjaussuunnitelmasta 100 km/h tien osasta, kun liikenteen 
pysäytys on tarpeen. (Kuva: ELY-keskus 2016)
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• olemassa olevien kaapeleiden selvittäminen
• olemassa  olevien  maanalaisten  johtojen,  putkien  ja  muiden  rakenteiden 
selvittäminen
• pohjavedensuojausten selvittäminen
• tulevien tiehankkeiden selvittäminen
• maaperän selvittäminen. (ELY-keskus 2016)
Hakemuksen  useimmista  osa-alueista  puuttuivat  maininta,  että  asia  oli  selvitetty. 
Joissakin  hakemuksissa  oli  maininta  että  asia  oli  selvitetty, mutta  kaapeleita  ei  oltu 
merkitty  suunnitelmakarttoihin tai  johto-/putkikartat  puuttuivat.  Myös seuraavat  asiat 
puuttuivat usein hakemuksista: 
• Pohjavedensuojausten selvittämistä varten paikalliseen ELY-keskukseen ei oltu 
otettu yhteyttä ja poikkileikkauskuvat puuttuivat.
• Tulevien  tiehankkeiden  selvittämistä  varten  paikallisen  ELY-keskuksen 
edustajan  lausunto  sijoituspaikasta  puuttui  tai  paikallisen  ELY-keskuksen 
edustajan kanssa ei oltu keskusteltu sijoituspaikasta.
• Maaperäkartta  puuttui  kokonaan  hakemuksesta,  maaperäkartan  sijasta 
hakemukseen  oli  liitetty  kallioperäkartta  ja  maakerroksen  paksuutta  ei  oltu 
mitattu maaperäkartassa olevien matalapeitteisten kallioalueiden ja/tai näkyvien 
kallioiden kohdilta. (ELY-keskus 2016)
Joistakin yksittäisistä hakemuksista puuttui kaikki esiselvitykset. (ELY-keskus 2016)
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4 HANKKEET KANTAVERKON LÄHEISYYDESSÄ
Suomen  kantaverkon käytön suunnittelusta ja valvonnasta sekä verkon ylläpidosta ja 
kehittämisestä  vastaa  Fingrid  Oyj.  Yhtiön  maanlaajuisen  kantaverkon  kautta  kulkee 
noin 75 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä. (Fingrid 2016)
4.1 Kaapelin rakentaminen voimajohdon läheisyyteen
Fingridin  sähköasemat  rajoittavat  maankäytön  suunnittelua  lähinnä  paikallisesti. 
Maadoituksiin  liittyvien  sähköturvallisuusvaatimusten  vuoksi  rakennuksia  ei  saa 
sijoittaa  aivan  sähköaseman  tuntumaan,  vaan  sopivat  etäisyydet  on  tarkistettava 
tapauskohtaisesti. (Fingrid 2016) Kuvassa 7 esitetään voimajohdon ja johtoalueen osat. 
Työn aikana on myös huomioitava työkoneiden vähimmäisetäisyydet voimajohtoihin, 
jotka esitetään kuvassa 8.
Fingrid  Oyj:n  käytössä  olevan  kantaverkon  voimajohtojen  sijainti  selviää  Fingridin 
karttapalvelusta, jossa esitettyjen voimajohtojen jännitteet ovat 110 kV:sta 500 kV:iin. 
Karttapalvelusta selviää myös sähköasemien sijainti ja tulevat kantaverkon hankkeet.
KUVA 7. Voimajohdon ja johtoalueen osat. (Kuva: Fingrid 2016)
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Pääasiassa voimajohto ja kaapeli voi aina ristetä, mutta Fingrid voi antaa reunaehtoja 
rakentamiselle.  Voimajohdon  pylväsala ulottuu  kolme  metriä  voimajohtopylvään 
maanpäällisistä perustus- ja harusrakenteista kuvan 9 mukaisesti, eikä pylväsalalla saa 
työskennellä  tai  kaivaa  maata.  Kaivamisen  lisäksi  asennuspaikkaan  vaikuttaa 
voimajohdon  vaarajännitteet  ja  maadoitusjohtimet.  Lisäksi  räjäytysten  tekemistä 
voimajohdon lähellä ja alla on rajoitettu. Kallion louhimien on mahdollista, mutta se 
täytyy tehdä Fingridin ohjeita noudattaen. (Oja 2016)
KUVA 8. Työkoneiden vähimmäisetäisyydet voimajohtojen läheisyydessä. (Kuva: 
Fingrid 2016)
32
Voimajohdolla  sattuneessa  viassa  tai  salaman  iskiessä  voimajohtoon  siirtyy 
voimajohdolla  syntyneet  vikavirrat  voimajohdon  pylväitä  pitkin  maassa  oleviin 
maadoituksiin,  joka  on  varustettu  kuparijohtimilla  asennettuna  noin  0,7  metrin 
syvyyteen maahan.  Pylvään maadoitukset voivat olla vain pieni määrä kuparia pylvään 
ympärillä tai pylväältä toiselle menevät maadoitusjohtimet. Ilmastollisista ylijännitteistä 
eli salamasta johtuen  vaarajännitealue on aina vähintään 20 metriä ja se määritellään 
etäisyytenä voimajohtopylväiden maadoituksista. Vaarajännitealue voi olla myös paljon 
suurempi,  joissakin tapauksissa se voi olla jopa 100 metriä.  Vaarajännitealue ei  estä 
sähkökaapelin asennusta alueelle, mutta se vaatii kaapelin lisäeristämistä yhtenäisellä 
vahvaseinämäisellä  suojaputkella  vaarajännitealueella.  Myös  kaapeleiden  ja  muiden 
asennusten  erilliset  maadoitukset  on  putkitettava.  Puistomuuntamoita  ja  muita 
rakenteita,  jotka  pitäisi  pystyä  maadoittamaan,  ei  voida  asentaa  voimajohdon 
vaarajännitealueelle.  Voimajohtopylväiden  maadoitukset  ja  vaarajännitealue  on 
selvitettävä johdon omistajalta jokaisen hankeen osalta erikseen. (Oja 2016)
KUVA 9. Voimajohtopylväiden pylväsala. (Kuva: Fingrid 2016)
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4.2 Risteämälupahakemus
Suunniteltaessa ja toteutettaessa hankkeita tai toimintaa voimajohdon johtoalueella tai 
sen  läheisyydessä,  on  asiasta  aina  pyydettävä  risteämälausunto  voimajohdon 
omistajalta. Vaikka suunnitelma olisi osoitettu kaavassa ja voimajohdon omistaja olisi 
kommentoinut  sitä,  risteämälausunto  tulee  pyytää  joka  tapauksessa. 
Risteämälausunnossa esitetään annettua kaavalausuntoa yksityiskohtaisemmin ne seikat 
ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen suunnittelijan ja toteuttajan on voimajohdon 
kannalta otettava huomioon. (Fingrid 2016)
Voimajohdon läheisyyteen suunniteltujen hankkeiden lupia ja lausuntoja  varten tulee 
Fingridille esittää:
• lyhyt kuvaus alueelle suunnitellusta toiminnasta
• kartta, johon on merkitty aiotun hankkeen ja voimajohdon sijainti
• asemapiirros, jossa on esitetty hankkeen tarkka sijainti voimajohtoon nähden
• hankkeen suunniteltu toteuttamisajankohta
• hakijan nimi ja osoite sekä puhelinnumero. (Fingrid 2016)
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5 VESISTÖT
Suomen  vesilaki (27.5.2011/587)  tuli  voimaan  1.  tammikuuta  2012,  jolla  kumottiin 
vanhempi, vuoden 1961 vesilaki. Vesilain tavoitteena on:
1) edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä niin, 
että se on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää;
2) ehkäistä ja vähentää vedestä ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja; ja
3) parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa.
Vesilaki (27.5.2011/587) 3 § käyttää muun muassa seuraavia olennaisia määritelmiä: 
• 2)  vesialueella muutoin  kuin  tilapäisesti  veden  peittämää  5  §:n  mukaisesti 
rajautuvaa aluetta;
• 3) vesistöllä järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta sekä 
tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista vesialuetta; vesistönä ei 
kuitenkaan pidetä noroa, ojaa ja lähdettä;
• 4)  joella virtaavan  veden  vesistöä,  jonka  valuma-alue  on  vähintään  sata 
neliökilometriä;
• 5) purolla jokea pienempää virtaavan veden vesistöä;
• 6) norolla  sellaista  puroa  pienempää  vesiuomaa,  jonka  valuma-alue  on 
vähemmän kuin kymmenen neliökilometriä ja jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä 
kalankulku ole merkittävässä määrin mahdollista;
• 7) pohjavedellä maa- tai kallioperässä olevaa vettä;
• 8)  pohjavesiesiintymällä kyllästyneeseen  vyöhykkeeseen  yhtenäisenä 
vesimassana varastoitunutta pohjavettä;
• 9)  vesitaloushankkeella vesi-  tai  maa-alueella  toteutettavaa  toimenpidettä  tai 
rakennelman  käyttämistä,  joka  voi  vaikuttaa  pinta-  tai  pohjaveteen, 
vesiympäristöön, vesitalouteen tai vesialueen käyttöön;
• 13) yleisellä kulkuväylällä vesistössä olevaa väylää, joka tämän lain mukaan on 
määrätty julkiseksi kulkuväyläksi tai yleiseksi paikallisväyläksi;
• 14)  yksityisellä  kulkuväylällä muuta kuin 13 kohdassa ja  6  §:ssä tarkoitettua 
vesistössä olevaa väylää;
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• 15)  erityiseen  käyttöön  otetulla  alueella tonttia,  rakennuspaikkaa,  puutarhaa, 
varastopaikkaa,  uimarantaa,  satama-aluetta  tai  muuta  vastaavaa  maa-  tai 
vesialuetta;
• 16) vesihuoltolaitoksella vesihuoltolaissa tarkoitettua yhdyskunnan vesihuollosta 
huolehtivaa laitosta; ja
• 17) ruoppausmassalla vesialueen pohjasta poistettua maa-ainesta ja lietettä.
Joessa on syvimmällä kohdalla väylä veden vapaata juoksua, kulkemista, puutavaran 
uittoa  ja  kalan  kulkua  varten.  Tätä  kohtaa  kutsutaan  valtaväyläksi,  josta  esitetään 
poikkileikkaus kuvassa 10. Valtaväylä voi tarkoittaa myös vesistössä olevaa salmea tai 
kapeikkoa,  jossa säännöllisesti  harjoitetaan  liikennettä  tai  jossa  kala  yleensä  kulkee. 
Valtaväylän mitta on vesilain 1 luvun 6 §:n mukaan kolmannes keskivedenkorkeuden 
mukaisesta  joen  leveydestä.  Jos  vesistössä  harjoitetaan  säännöllisesti  liikennettä  tai 
uittoa, valtaväylän leveys on kuitenkin vähintään seitsemän metriä. Valtaväylä voidaan 
määrätä leveämmäksi tai kapeammaksi tai se voidaan sijoittaa muualle, jos tärkeät syyt 
sitä vaativat.
Aikaisemmin  vesilain  ja  ympäristönsuojelulain  mukaisina  alueellisina  valtion 
lupaviranomaisina toimi ympäristölupavirastot, joiden tehtävät siirrettiin 1. tammikuuta 
2010  aluehallintovirastoihin.  Aluehallintoviraston  tehtävänä  on  hoitaa  Suomen 
KUVA 10. Vesistön valtaväylä. (Kuva: Hannu Majuri 2001, muokattu)
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lainsäädännön  toimeenpano-,  ohjaus-  ja  valvontatehtäviä.  Jokaisella 
aluehallintovirastolla  on  tietyt  maakunnat.  Kuvassa  11 esitetään  Suomen  kaikki 
seitsemän aluehallintovirastoa,  joista  jokaisessa on päätoimipaikka (punainen),  mutta 
joillakin toimialueilla voi olla useita toimipaikkoja (sininen). 
5.1 Kaapelin rakentaminen vesistöön
Vesilailla  säännellään  vesitaloushankkeiden  lupa-asioita,  mukaan  lukien  kaapelin 
rakentaminen vesistöön. Maastosuunnittelija tekee ensin lausuntopyynnön paikalliselle 
ELY-keskukselle  ja  hakee  maankäyttöluvat  maanomistajilta  rantautumiskohdissa  ja 
vesistön alueelta. ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue arvioi, mihin 
vesienhoitoalueeseen  vesistö  sijoittuu,  millainen  vesimuodostelma  on  ekologiselta 
tilaltaan, millainen vaikutus työllä on vesien hoidon kannalta ja millä lupaehdoin työ 
voidaan toteuttaa.  Jos alueella on suojelustatuksesta riippuen jokin suojeltava kohde, 
KUVA 11. Aluehallintovirastot. (Kuva: Wikipedia)
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kuten uhanalainen laji tai luontotyyppi, se voi johtaa luvan hylkäämiseen tai vaaditaan 
poikkeuslupa ELY-keskukselta (Jaara 2016).
Jos  paikallinen  ELY-keskus  lausuu  vesiluvan  olevan  tarpeellinen,  niin  haetaan  lupa 
alitukselle tai uitolle AVI:lta, jonka toimialueella toimitaan. AVI:lta selviää, kummin se 
voidaan haettavassa sijainnissa toteuttaa.
Vesilain  3  luvun  3  §:n  4  kohdan  mukaan  vesi-,  viemäri-,  voima-  tai  muun  johdon 
tekeminen  valtaväylän  ali  vaatii  aina  AVI:lta  vesiluvan.  Lupaviranomainen  voi 
hakemuksesta vahvistaa valtaväylän leveyden ja sijainnin.
Uitto on yleisin tapa sijoittaa kaapeli  vesistöalueelle ja se pyritään tekemään, jos on 
kallioinen  tai  kivikkoinen  maaperä.  Lisäksi  kovin  pitkää  reittiä  ei  voi  rakentaa 
pelkästään suuntaporaamalla. Uitossa huomioitavaa on, että kaapeli on rantojen kohdilla 
pohjasta  vähintään  2 metriä  syvällä  veden pinnasta,  jotta  kaivutyö ei  sotkisi  rantaa. 
Suojaputki asennetaan normaalisti 80 cm:n syvyyteen. Kuvan  12 esimerkin mukainen 
vesistön  alitus  suoritetaan  yleensä  silloin,  kun  uitto  ei  ole  mahdollista,  esimerkiksi 
silloin kun vesistössä on valtaväylä.  Alitus toteutetaan usein suuntaporaamalla.  Sekä 
uitolle että alitukselle haetaan aina lupa, jos tämä on maaperän puolesta mahdollista. 
(Mäntysaari 2016)
KUVA 12. Esimerkki joen alittamisesta.
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5.2 Hakemus AVI:lle
AVI:n  mukaan  vesiluvan  hakemusten  keskimääräinen  käsittelyaikatavoite  on  9 
kuukautta  (Aluehallintovirasto  2016).  Ennen  vesiluvan  hakua  on  syytä  tarkistaa 
hakemuksen virheettömyys ja  sisällön riittävyys,  sillä  hakemuksen muuttaminen sen 
käsittelyaikana voi olla hankalaa. Vesistöön sijoittuvasta rakennushankkeesta koskevaan 
hakemukseen esitetään seuraavat asiat:
1. Asia. Kuvaus lyhyesti toimenpiteestä, rakentamisen tarkoitukstasekä kerrotaan 
mihin vesistöön ja kunnan alueelle sijoittuu.
2. Hakijan  yhteystiedot.  Verkkoyhtiön  ja  suunnittelutoimiston  yhteyshenkilöiden 
nimet, yhteystiedot ja y-tunnus.
3. Rantautumisalueiden ja muun vaikutusalueen kiinteistö- ja omistustiedot. Tähän 
sisältää tiedot rantautumisalueiden kiinteistöistä, joiden alueella johto tai kaapeli 
sijaitsee  kuten  kiinteistöjen  nimet,  RN:o:t,  kylä  ja  kunta  tai  kiinteistötunnus. 
Vastaavat  tarvitaan tiedot  kiinteistöistä,  joiden rannan editse  johto tai  kaapeli 
kulkee  enintään  50-100  metrin  etäisyydellä.  Lisäksi  tarvitaan  kiinteistön 
omistajien  nimet  ja  yhteystiedot.  Maastosuunnittelija  antaa  liitteenä 
rekisterikartan, josta käy ilmi em. kiinteistöt.
4. Vesialueen  kiinteistötiedot.  Mikäli  hankealue  sijaitsee  järjestäytyneen 
osakaskunnan,  järjestäytymättömän  osakaskunnan  tai  yksityisen  henkilön 
vesialueella,  lupahakemuksessa  edellytetään  vesialueen  omistajia  koskevat 
tiedot, kuten yhteyshenkilö ja rekisteritunnukset.
5. Oikeuden  maa-  ja  vesialueisiin.  Mikäli  hankkeen  toteuttamiseksi  on  tarpeen 
ottaa käyttöön toiselle kuuluvaa aluetta, tällainen oikeus voidaan myöntää luvan 
yhteydessä.  Tarvittaessa  tehdään  sopimukset  esimerkiksi  suullisesti 
rantautumisalueiden  maanomistajien  sekä  vesialueiden  osakaskuntien  kanssa. 
Mahdolliset  alueita  koskevat  sopimukset  ja  suostumukset  tulee  liittää 
hakemukseen.
6. Kuvaus rakentamisesta. Kerrotaan yksityiskohtainen kuvaus johdon tai kaapelin 
sijoittamisesta vesistöön sekä molemmille rannoille, asemapiirustus ja pituus- ja 
poikkileikkauspiirustukset, joista ilmenee seuraavat asiat: Mittakaava, johdon tai 
kaapelin sijainti, mitat (pituus, halkaisija), johdon tai kaapelin painotus vesistön 
pohjaan, sijoitus ranta-alueella sekä veden syvyys- ja korkeustiedot. Päiväys ja 
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piirustusten  laatija,  rakennusmateriaali,  rakennustapa  johdon  painotus  ja 
mahdolliset kaivutyöt huomioon ottaen, rakentamisaika.
7. Tiedot  vesistöstä  ja  ranta-alueista.  Vesistön  nimi,  järven  pinta-ala  tai  joen 
keskimääräinen leveys ja syvyys, vedenkorkeuden vaihtelu, mahdolliset kalojen 
kutualueet  ja  vesilintujen  pesimäalueet  rakennuspaikan  lähialueella,  vesistön 
käyttö  rakennuspaikan  lähialueella  (virkistyskäyttö,  kalastus  ja  muu  vesistön 
käyttö), mahdolliset vesiliikenneväylät hankealueella. Hankkeen vaikutusalueen 
kaavoitustilanne (esim.  ranta-  ja  yleiskaavat).  Maininnat  mahdollisista  Natura 
2000-  ja  muista  suojelualueista  sekä  vesistön  erityiskäyttöalueista  kuten 
uimarannat ja vedenottoalueet hankkeen vaikutusalueelta.
8. Arvio  hankkeen  vaikutuksista.  Esitetään  tarpeellisilta  osin  arvio  hankkeen 
vaikutuksista, varsinkin työnaikaisista vaikutuksista veden laatuun, kalastukseen 
yleiseen  virkistyskäyttöön  ja  rantautumisalueiden  virkistyskäyttöön  sekä 
muuhun vesistön käyttöön. Hankkeen mahdolliset haitat ja vahingot vesistön eri 
käyttömuodoille tulee arvioida eriteltyinä kiinteistökohtaisesti sekä tarvittaessa 
esittää ehdotus niiden korvaamisesta vahingonkärsijöille.
9. Allekirjoitukset. Luvan hakija allekirjoittaa päivätyn hakemuksen. (Ympäristö.fi 
2016)
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AVI:ssa  päätöksen  valmistelemiseen  ryhdytään  sen  jälkeen,  kun  asiaa  on  riittävästi 
selvitetty  ja  asiasta  on  tiedotettu.  Vesilain  mukaisista  lupa-asioista  tiedotetaan 
kuuluttamalla ja tieto kuulutuksesta lähetetään niille, joita asia erityisesti saattaa koskea, 
kuten hankkeen vaikutuspiirin maa- ja vesialueiden omistajat. (Ympäristö.fi 2016)
5.3 Toimiminen osakaskunnan kanssa
Vesilain  mukaisessa  lupakäsittelyssä  osakaskunnan  kanssa  toimitaan  yhteisaluelain 
(758/1989)  mukaisesti.  Jos  osakaskunnalla  on  vahvistetut  säännöt,  on  kyseessä 
järjestäytynyt osakaskunta. Muutoin tämä olisi järjestäytymätön osakaskunta, joka on 
myös yhteisaluelain mukaan oikeustoimikelpoinen. Osakaskunnan kokous on asioista 
KUVIO 4. Vesiluvan käsittelyn vaiheet.
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viime  kädessä  päättävä  toimielin  järjestäytyneessä  ja  järjestäytymättömässä 
osakaskunnassa.
Järjestäytyneen osakaskunnan kokouksen kutsuu yhteisaluelain  9  §:n  mukaan koolle 
osakaskunnan  hoitokunta  tai  toimitsija.  Kokous  kuuluu  toteuttaa,  jos  sitä  vaativat 
kirjallisesti  osakkaat,  joiden yhteenlasketut  osuudet  edustavat  vähintään  kymmenettä 
osaa kaikista osuuksista.
Järjestäytymättömän  osakaskunnan  kokouksen  kutsuu  koolle  joku  osakkaista 
yhteisaluelain  10  §:n  mukaisesti.  Vesilain  mukaisessa  lupakäsittelyssä 
järjestäytymättömän  osakaskunnan  kuuleminen  hoidetaan  kuulutuksen  kautta  (Jaara 
2016).
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6 VALTION OMISTAMAT RAUTATIET
Rautatiealue on  Liikenneviraston  hallinnoima  alue,  jota  tarvitaan  rautatien  ja  sen 
liikenteen  hoitamiseen.  Siihen  sisältyy  rata-alue,  jotka  rata,  ratapiha  ja  niihin 
välittömästi  kuuluvat  rakenteet  ja  laitteet  vaativat,  kuten  sähköistysrakenteet  ja 
turvalaitteet. (Rautatieturvallisuus 2016)
Aikaisemmin  rataverkon  ylläpitämisestä,  rakentamisesta  ja  kehittämisestä  huolehti 
Ratahallintokeskus (RHK), joka syntyi vuonna 1995 samaan aikaan VR-Yhtymä Oy:n 
kanssa.  Rautatiejärjestelmän  turvallisuuden  ja  yhteentoimivuuden  valvontatehtävät 
siirrettiin  vuonna  2006  EU:n  vaatimuksesta  perustetulle  Rautatievirastolle,  joka 
yhdistettiin  Liikenteen  turvallisuusvirastoon  (Trafi)  vuonna  2010.  Samaan  aikaan 
Liikennevirasto aloitti toimintansa, johon Ratahallintokeskus yhdistettiin. (Logistiikan 
maailma 2016)
Sähkörataverkon  ajolangassa käytetään 25 000 voltin suuruista jännitettä ja vaunujen 
lämmityksessä käytetään 1 500 voltin sähköjännitettä. Lisäksi sähköradan rakenteissa 
käytetään muitakin jännitteellisiä osia kannattimissa ja ajojohtopylväissä. Ajolangoissa 
on valokaaren vaara, koska suuri jännite voi loikata langasta valokaarena ilman läpi 30 
cm:n päähän tai sääolosuhteista riippuen jopa kauemmas, jolloin purkaus synnyttää jopa 
5 000 °C:n lämpötilan. (Rautatieturvallisuus 2016)
6.1 Risteämän edellytykset
Rautatiealueella olevalla  risteämällä tarkoitetaan rautatiealueella sijaitsevia johtoja tai 
kaapeleita, jotka ylittävät tai alittavat raiteen tai kulkevat ratatiealueella. Rakennettaessa 
kaapelointia  rautateiden  alitukselle  on  haettava  risteämälupa.  Risteämälupa  koskee 
myös  radan  alitusta  tai  sijoitusta  radan  suuntaisesti  tai  muutoin  Liikenneviraston 
omistamalle  alueelle.  Tämä koskee myös rautateiden ylitse  kulkevan johdon purkua. 
(Liikennevirasto 2016)
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Liikenneviraston  antamia  yleisohjeita  ja  lisämääräyksiä  on  noudatettava 
rautatiealueisiin  kohdistuvissa  sähköjohtojen  sijoituspaikan  suunnittelussa, 
rakentamisessa  ja  kunnossapidossa.  Lisäksi  työssä  on  otettava  huomioon 
sähköturvallisuuslaki  ja  siihen  perustuvat  määräykset.  Käytössä  olevat  radanpidon 
tekniset ohjeet ovat saatavilla Liikennevirastolta.
Rataa risteävä maakaapeli tulee asentaa maan alle, kestävään kanavaan tai putkeen niin, 
että kaapeli voidaan tarvittaessa vaihtaa helposti ilman tarvetta kaivaa maata raiteiden 
alla.  Malli  sähkörata-alueen  poikkileikkauksesta  esitetään  kuvassa  14.  Yleiset  radan 
alituksen periaatteet ovat seuraavat:
• Suojaputki  ulottuu  pääsääntöisesti  Liikenneviraston  rajalta  rajalle,  kuitenkin 
vähintään  2,9  metrin  etäisyydelle  raiteen  keskiviivasta  ja  mahdollisimman 
kohtisuorassa  raiteiden  pituussuunnan  vastaisesti,  silta-aukoissa  seinämän 
suuntaisesti.
• Alitussyvyys on oltava vähintään 1,4 metriä kiskon alapinnasta ja aukean tilan 
ulottuman  (ATU)  ulkopuolella  vähintään  0,8  metriä  maan  pinnasta. 
Asennussyvyys muualla on yleisen asennuskäytännön mukainen (kuva 13).
• Alituksessa  käytetään  SN16/A-lujuusluokan  muovisia  suojaputkia,  joita  saa 
asentaa lävistämällä asentaa samaan alituskohtaan enintään kaksi.
• Jos kaapeliputkia on kolme tai useampi, ne on vietävä radan alitse betonisen tai 
teräksisen suojaputken sisällä.
• Kaapeli  on  oltava  vähintään  5  metrin  etäisyydellä  radan  rakenteista,  kuten 
ratajohtopylväistä ja kiskoon yhdistetyistä metallisista rakenteista.
• Kun  kiinnitettävä  kaapeli  risteää  sillan,  rummun  tai  muun  rakenteen,  on 
kiinnitystavan noudatettava Liikenneviraston ohjeita ja määräyksiä.
• Jos  ojaan  asennetaan  maadoitusjohdin,  tulee  sijoittaa  vähintään  5  metrin 
etäisyydelle  Liikenneviraston  kaapeleista  ja  vähintään  20  metrin  etäisyydelle 
paluukiskoon maadoitetuista rakenteista. (RHK B13, 2004)
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Malli sähkökaapelin maakaapeloinnista esitetään kuvassa 15.
KUVA 13. Lujuusluokan A alitusputki rautatien alla. (Kuva: RHK B13, 2004)
KUVA 14. Poikkileikkaus sähkörata-alueesta. (Kuva: RHK B13, 2004)
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6.2 Etäisyysvaatimukset ilmajohdoille
Suomessa on nykyään harvinaista rakentaa uudella PJ- ja KJ-kaapeloinnilla risteämä 
ylittämällä. Uudet asennukset suoritetaan yleensä alittamalla ja sähköratojen kohdilla 
aina  alittamalla.  Ilmajohtoja  asennettaessa  tai  purettaessa  tarvitaan  liikennekatko. 
(Smolander 2016)
Pienempijännitteinen johto on pyrittävä asentamaan alimmaiseksi, jos asennettavat SJ-
johdot ylittävät toiset SJ-johdot. Tässä voidaan poiketa, jos 10 kV tai 20 kV ilmajohto 
risteää  25  kV  ratajohtoa.  Sähkörataa  ylittävän  ilmajohdon  tulee  sijaita  taulukon  1 
minimiarvojen mukaisesti kiskon tason yläpuolella, jos korkeusvaatimus on voimassa. 
Korkeusvaatimus on voimassa, jos ilmajohto sijaitsee taulukon  1 mukaisesti alueella, 
joka on vaakaetäisyydellä alle 5,00 + jännitelisä mitattuna kiskon sivureunasta. (RHK 
B13, 2004)
KUVA 15. Malli maakaapeloinnista radan alitse.
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TAULUKKO 1. Ilmajohtoverkon etäisyysvaatimukset.
Sähköistämätön rautatie Sähköistetty rautatie
Korkeusvaatimus voimassa, jos 
johto yltää alueelle kiskon tai 
ratajohtorakenteiden sivureunasta
5,00 m + jännitelisä 5,00 m + jännitelisä
Minimi korkeusvaatimus kiskon 
harjasta
7,00 m + jännitelisä 11,50 m + jännitelisä
Pylvään minimi sijoitusetäisyys 
kiskosta
4,00 m 15,00 m
6.3 Risteämäluvan hakemus Liikennevirastoon
Valtion  omistamiin  rautateihin  kohdistuvan  rakennushankkeen  risteämälupa  haetaan 
hakemuksella,  jotka  toimitetaan  kirjallisesti  Liikenneviraston  valtuuttamalle  luvan 
käsittelijälle. Jos kyseessä on sekä purku- että verkonrakennustyö ja jos työmaat ovat 
lähellä  toisiaan  tai  rataosuus  on  sama,  purkuhakemus  kannattaa  laittaa  samaan 
hakemukseen verkonrakennustyön kanssa. Purkutyö vaatii liikennekatkon (Smolander 
2016). 
Hakemuksista tulee ilmetä seuraavat tiedot:
• hakijan yhteistiedot ja laskutusosoite
• tiedot  kohteesta  (risteämän sijainti  ratakilometri  (+ metrit),  asemapiirustus tai 
kartta)
• sähköradalla  etäisyys  lähimmästä  sähköratapylväästä  ja  sähköratapylvään 
numero
• risteämän tyyppi ja alitustapa
• rakennusaikataulu
• kaapelin/putken omistajan tiedot
• kaapelin/putken tiedot, mitat ja tyypit. (Liikennevirasto 2016)
Luvan liitteeksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:
• suunnitelmapiirustukset
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• poikkileikkaus radan alituksesta
• liikenneviraston riskimatriisi täytettynä (toimitetaan hakijalle sähköpostilla)
• rakennustyöstä  laadittu  turvallisuusasiakirja  tai  -suunnitelma.  (Liikennevirasto 
2016)
Lupahakemukset  toimitetaan sähköpostitse  aluekohtaisesti  risteämälupia  käsitteleville 
tahoille.
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7 TOIMIMINEN MUSEOALUEELLA
Suomen  Muinaismuistolain  (295/1963)  mukaan  kiinteät  muinaisjäännökset ovat 
rauhoitettuja  muistoina  Suomen  aikaisemmasta  asutuksesta  ja  historiasta. 
Muinaismuistolaki  kieltää  kiinteän  muinaisjäännöksen  kaivamisen,  peittämisen, 
muuttamisen,  vahingoittamisen,  poistamisen  ja  muun  siihen  kajoamisen  ilman  lain 
nojalla  annettua  lupaa.  Kiinteitä  muinaisjäännöksiä  ovat  muun  muassa  maa-  ja 
kivikummut,  erilaiset  kivirakennelmat  ja  kiveykset,  vanhat  haudat  ja  kalmistot, 
kalliomaalaukset ja -piirrokset sekä huomattavat rakennukset ja niiden jäännökset.
Perinnemaisemat  jaetaan  kahteen  eri  tyyppiin,  rakennettuihin  perinnemaisemiin  ja 
perinnebiotooppeihin.  Rakennetuilla  perinnemaisemilla  sijaitsee  yleensä 
muinaisjäännöksiä,  joita  jaotellaan  eri  luontotyyppeihin.  Nämä  ovat  erilaiset  niityt, 
kedot, kaskimetsät, hakamaat, nummet ja metsälaitumet sekä niiden käyttöön liittyvät 
rakenteet  ja  rakennelmat,  aidat  ja  ladot.  Perinnebiotoopeilla  on  puolestaan 
kasvillisuuden kannalta arvokasta tai uhanalaista aluetta. (Perinnemaisema.fi 2016)
Suomessa  rakennusperintöä, muinaisjäännöksiä ja kulttuurisesti merkittävää esineistöä 
tutkii,  säilyttää  ja  hoitaa  Museovirasto.  Museovirasto  on  Suomen  opetus-  ja 
kulttuuriministeriön  alainen  asiantuntijavirasto,  joka  myös  tarjoaa  alaa  koskevia 
palveluita (Museovirasto 2016).
Museoviraston ylläpitämä muinaisjäännösrekisteri sisältää sijainti- ja ominaisuustiedot 
olevista  muinaismuistolain  (17.6.1963/295)  nojalla  rauhoitetuista  kiinteistä 
muinaisjäännöksistä.  Kohteilla  on  niin  pistemäisiä  tietoja  kuin  myös  digitoitu 
aluemainen  rajaus.  Pistemäinen  tieto  voi  sisältää  tiedon  esimerkiksi  vanhasta 
asuinpaikasta,  mutta  aluetta  ei  ole  vielä  määritelty.  Aluemainen  rajaus  kuvaa 
muinaisjäännöksen laajuutta tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella ja se voi muuttua 
tutkimustiedon  karttuessa.  Alueen  rajat  ovat  määritelty  maastotarkastuksessa  paikan 
päällä havainnoimalla vanhaa karttamateriaalia hyväksikäyttäen. (Paikkatietohakemisto 
2016)
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Ennen rakennushankkeen aloittamista tulisi selvittää, mitä arkeologisia suojelukohteita 
on  suunnittelualueella.  Tietoa  niistä  saa  Museovirastolta,  joka  ylläpitää  ja  päivittää 
valtakunnallista  muinaisjäännösrekisteriä.  Muinaisjäännösten  sijainteja  voi  selvittää 
verkossa  olevien  karttapalvelujen,  kuten  museoviraston  maksuttomien 
paikkatietoaineistojen kautta (kuva  16). Myös Trimble NIS -suunnitelmasovelluksessa 
voidaan  käyttää  Museoviraston  karttapohjaa  apuna  suunnitelman  tarkastelussa,  jos 
sopiva  karttapohja  on  käytettävissä.  Kun  rakennushankkeen  alueella  ilmenee 
muinaisjäännöksiä,  Museovirastoon lähetetään  lausuntopyyntö,  joka arvioi  tarvittavat 
toimenpiteet.  Opetus-  ja  kulttuuriministeriö  on  asettanut  Museoviraston  lausunnoille 
läpimenoajaksi 45 vuorokautta (Schulz 2016).
Museovirastoon on aina syytä ottaa yhteyttä, jos alueella on kiinteitä muinaisjäännöksiä 
ja suunnitelma-alue sijaitsee alueella, joka on RKY-aluetta, valtakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta  tai  vastaavasti  maakunnallisesti  merkittävää  rakennettua 
kulttuuriympäristöä  tai  maisemaa.  Jos  hankkeessa  liikutaan  valtakunnallisesti  tai 
maakunnallisesti  arvokkaissa  rakennetuissa  kulttuuriympäristöissä  tai  arvokkailla 
maisema-aluilla,  tulee  myös  ne  huomioida  puistomuuntamoiden  ja  jakokaappien 
sijoittelun ja värityksen suhteen, sillä käytössä olevat standardimallit ovat ristiriitaiset 
arvoalueille sopimisen kanssa. (Schulz 2016)
Kun kysymyksessä on yleinen tai  suurehko yksityinen työhanke, rakennuttaja vastaa 
tehtävien arkeologisten tutkimusten kustannuksista. Muinaisjäännöskartoitus kannattaa 
tilata joko Museovirastolta tai pätevältä ulkopuoliselta yritykseltä, sillä tutkimusluvan 
KUVA 16. Muinaisjäännökset paikkatietoikkunan karttapalvelussa.
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saamisen  perusedellytyksenä  on,  että  kenttätyöstä  vastaa  riittävän  arkeologisen 
koulutuksen ja pätevyyden saanut henkilö. (Museovirasto 2016)
Yksiselitteistä  sääntöä  ei  ole  siihen,  kuinka  lähellä  johtoreitit  saavat  yleensä  olla 
muinaisjäännösaluetta,  sillä  jokainen  muinaisjäännös  on  arvioitava  erikseen.  Tämä 
riippuu  muinaisjäännöstyypistä  ja  käytettävissä  olevan  tutkimustiedon  laajuudesta. 
(Schulz 2016)
Jos  esitetyllä  johtoreitillä  ilmenee  este  muinaisjäännöksen  vuoksi,  Museovirasto  voi 
tarvittaessa pyrkiä tarjoamaan vastaehdotuksen reittiin lausuntojensa yhteydessä. Tämä 
onnistuu parhaiten yhteisellä  maastokäynnillä  vaihtoehtoisen linjauksen löytämiseksi. 
(Schulz 2016)
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8 TOIMIMINEN LUONNONSUOJELUALUEELLA
Natura  2000:lla  tarkoitetaan  Euroopan  unionin  hanketta  luonnon  monimuotoisuuden 
tukemista  varten  (Ympäristö.fi  2016).  Hankkeen  tarkoituksena  on  turvata  Euroopan 
unionin  luontodirektiivin  mukaisia  luontotyyppien  ja  lajien  elinympäristöjä 
(Ympäristö.fi  2016).  Natura-alueista  on säädetty myös  luonnonsuojelulaissa.  Natura-
alueita  on  Suomessa  yhteensä  noin  viisi  miljoonaa  hehtaaria,  joista  vesialueita  on 
neljäsosa.  Tietoja  Natura-alueista  saa  ympäristöhallinnolta  tai  paikalliselta  ELY-
keskukselta.
Kun hanke tai suunnitelma toteutetaan Natura-alueella tai niiden lähistöllä, vaikutukset 
tulee arvioida,  jos ei  ole varmaa suojelutavoitteiden heikentymisestä.  Hanke voidaan 
hyväksyä, kun arvioinnin avulla on ennalta varmistettu, ettei hanke aiheuta merkittävästi 
heikentäviä vaikutuksia Natura-alueiden suojelutavoitteille. Hankkeen tai suunnitelman 
merkittävistä vaikutuksista Natura-alueen luonnonarvoihin tehdään niin sanottu Natura-
arviointi,  jonka  tekemisestä  huolehtii  hankkeen  tai  suunnitelman  toteuttaja. 
Ilmoituksessa  esitetään  näkemys  vaikutuksista  oman asiantuntemuksensa  perusteella, 
johon  otetaan  huomioon  toimenpiteen  laadun,  toteuttamistavan  ja  toimenpiteen 
sijoittuminen Natura-alueeseen. Lisäksi on pyydettävä lausunto arvioinnista alueelliselta 
ympäristökeskukselta  ja  taholta,  jonka  hallinnassa  kyseinen  luonnonsuojelualue  on. 
Viranomainen  ei  saa  myöntää  lupaa,  jos  arviointi-  ja  lausuntomenettely  osoittaa 
hankkeen tai suunnitelman voivan heikentää merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi  alue  on  Natura  2000  -verkostossa.  Jos  hanke  liittyy  erittäin  tärkeän 
yleisen  edun  kannalta  pakottavaan  syyhyn  eikä  vaihtoehtoista  ratkaisua  ole,  niin 
valtioneuvosto voi  myöntää  luvan  Natura-alueen  luonnonarvoja  heikentävälle 
hankkeelle.  Tällöin  tulee  toteuttaa  korvaavia  toimenpiteitä  verkoston  yhtenäisyyden 
säilyttämiseksi. (Ympäristö.fi 2016)
Natura-alueella  tehtävistä  toimenpiteistä  vaatii  viranomaiselta  luvan  tai  vähintään 
ilmoituksen viranomaisille. Ilmoitusta edellytetään aina, kun toimenpide voi heikentää 
niitä lajeja tai luontotyyppejä, joiden vuoksi alue kuuluu Natura-verkostoon. Ilmoitus 
tehdään  kirjallisesti  paikalliselle  ELY-keskukselle  viimeistään  30  vuorokautta  ennen 
toimenpiteeseen ryhtymistä, jonka jälkeen toimenpiteen saa toteuttaa, jollei ELY-keskus 
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ole  sitä  päätöksellään  rajoittanut.  ELY-keskus  ohjaa  tarvittaessa  toimenpiteestä 
vastaavan  toteuttamaan  toimenpiteen  luonnonarvojen  kannalta  haitattomalla  tavalla. 
(Ympäristö.fi 2016) 
Toimenpidettä  koskevaa  ilmoitusta  varten  annetaan  luonnonsuojeluasetus  24  a  §:n 
mukaan seuraavat tiedot:
1) toimenpiteestä vastaavan nimi ja yhteystiedot;
2) kiinteistönomistajan  yhteystiedot,  jos  omistaja  on  eri  kuin  toimenpiteestä 
vastaava;
3) toimenpidealueen  sijainti  ilmaistuna  kiinteistötunnuksella  ja  kiinteistön 
sijaintikunnalla tai riittävällä tarkkuudella kartalla;
4) kuvaus  suunnitellusta  toimenpiteestä  ja  sen  toteuttamistavasta  sekä 
toimenpidealueen laajuudesta;
5) toimenpiteen toteuttamisen ajankohta ja kesto; sekä
6) kuvaus  suunnitellun  toimenpiteen  vaikutuksista  Natura  2000  -alueen 
suojelutavoitteisiin.
Ilmoitukseen  on  liitettävä  alueen  kartta,  johon  on  merkitty  toimenpiteen 
toteuttamispaikka.  Aiotusta  toimenpiteestä  on  tärkeää  sisältää  riittävän  täsmälliset 
tiedot, kuten kuvata toimenpiteen sisältö, laajuus ja kohdistuminen seikkaperäisesti.
53
9 POHDINTA
Opinnäytetyön  tarkoituksena  oli  maastosuunnittelun  tehtävien  lähestymisen  lisäksi 
luoda verkkoyhtiön urakoitsijalle opas toimimiseen, jossa kaapelointihanke toteutetaan 
virastojen ehdoilla. Verkonrakentaja Wire Oy:n tarjoama työ opetti paljon uusia asioita, 
sillä koulumme opetuksessa ollaan keskitytty varsin vähän sähköverkon suunnitteluun 
ja  maastosuunnittelussa  on  tärkeää  ymmärtää  maankäytön  lupiin  liittyviin  asioihin. 
Mielestäni  opetuksessa  on  otettava  voimakkaammin  esille  maastosuunnittelijan  työn 
rooliin liittyvät yleisimmät virastot, kuten ELY-keskus ja AVI. Lisäksi sopimusoikeuden 
kursseilla olisi avattava käsitystä omaan alaan liittyviin lupa-asioihin.
Työssä ei ollut suuria vaikeuksia löytää luotettavaa aineistoa, sillä monet eri virastot 
ovat julkaisseet maakaapelointihankkeille omat ohjeensa. Ohjeiden kattavuus vaihtelee 
tilanteiden mukaan eivätkä ne ole välttämättä ajan tasalla, joten on sen vuoksi tärkeää 
lukea  urakoitsijaportaalista  tiedotteita,  tutustua  huolellisesti  rakennushankkeita 
koskeviin  alueisiin  ja  toteuttaa  kunnolliset  maastokatselmukset  lupaviranomaisten 
kanssa. Olisi siis haastavaa luoda kaikkia virastoasioita koskeva täydellinen ohjepaketti 
opinnäytetyöhön,  joka  olisi  pitkään  ajan  tasalla.  Tämän  vuoksi  olin  pyrkinyt 
tiivistämään  ohjeet  opinnäytetyöhön  niin,  että  mahdollisimman  moni  niistä  olisivat 
voimassa ainakin muutaman vuoden.
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